

## MGC Specialty Chemicals Netherlands B.V.における建設工事の 一時中断のお知らせ

2025年9月17日

各 位

会 社 名 三菱瓦斯化学株式会社

代表者名 代表取締役社長 伊佐早 禎則

(コード番号: 4182 東証プライム)

問合せ先 CSR・IR部長 涇澤 諭

(Tel : 03-3283-5041)

### MGC Specialty Chemicals Netherlands B.V.における建設工事の一時中断のお知らせ

当社連結子会社であるオランダ法人MGC Specialty Chemicals Netherlands B.V. (以下、MSCN社)において建設を進めてきたメタキシレンジアミン(MXDA)製造設備について、工期遅延、建設費の高騰、市場環境の変化が生じていることを踏まえ、2025年9月17日開催の当社取締役会において、同建設工事の一時中断を決定したことをお知らせいたします。

#### 1. 中断の理由

当社は、2021年9月29日公表の通り、MXDAの最大市場である欧州において新たな生産拠点を設けるため、当初2024年7月からの生産開始を目指し、MSCN社にてMXDA製造設備の建設工事を進めてきました。しかしながら、工事業者の切り替え等による工期遅延に加え、ロシア・ウクライナ紛争に端を発した建設費や人件費の高騰、

MXDA市場における競争環境の変化が生じております。これらの事業環境の変化により、本計画の事業性は当初計画より悪化する可能性が生じております。かかる状況を踏まえ、当社は、工事継続の是非を含め、事業計画の見直しを行うため、同社での建設工事を一時中断することを決定いたしました。

## 2. MSCN社の概要

(1) 名称	MGC Specialty Chemicals Netherlands B.V.
(2) 所在地	Theemsweg 5, 3197 KM Botlek Rotterdam, The Netherlands
(3) 代表者	Managing Director 佐藤 正敏
(4) 設立	2021年1月
(5) 事業内容	メタキシレンジアミンの製造および販売
(6) 当初生産開始予定	2024年7月
(7) 生産能力	年産25,000MT
(8) 資本金	20百万ユーロ
(9) 出資比率	当社100%
(10) 上場会社と当該会社との関係	特定子会社

## 3. 今後の見通し

工事の一時中断、および今後決定する方針に伴う当社グループ 2026 年 3 月期連結業績への影響等については現在精査中であり、公表すべき事項が発生した場合には速やかに公表いたします。

## PDFダウンロード

250917 (  PDF : 130.83KB)

[ニュースリリース一覧にもどる](#)

